



د لوړو زده کړو وزارت
بُست پوهنتون
د علمي چارو معاونیت
د پلان و پالیسی آمریت



د پوهنتون د تطبیقي پلان د تطبیق څخه د نظارت د دوهمي ربعي راپور

| | |
|------------------------|-----------------------|
| د پلان او پالیسی آمریت | راپور چمتو کونکې مرجع |
| د پوهنتون علمي شورا | راپور تائیدونکې مرجع |
| ۱۴۰۲ هـ ش | کال |

لړلیک

| صفحه | عنوان |
|----------|--|
| الف..... | 1. سرریزه |
| 1..... | 2. د راپور خلص مطلب..... |
| 1..... | 3. د راپور تفصیلي اړخ..... |
| 2..... | 4. د ۱۴۰۲ هـ ش کال د دوهمي ربعي د نظارت چک لست..... |
| 3..... | 5. د تطبیقي پلان د دوهمي ربعي د راپور تحلیلي چارت..... |
| 3..... | 6. پلان سوي فعالیتونه چي په دریمه ربعه کښي ترسره نه سول..... |
| 3..... | 7. وړاندیزونه او د هغوي د حل لاري..... |
| 4..... | 8. پایله |

1 سریزه

کله، جي بښت پوهنتون په ۱۳۹۱/۱/۲۸ نيټې د (۴۸۷) گڼه حکم او د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسساتو رياست د (۴۴) ثبت کڼې پر بنسټ د ۱۳۹۱/۲/۴ رامنځته سو؛ بښت پوهنتون خپل رسالت ته د رسېدولو په موخه د خپلو علمي او اکاډميکو چارو ماموريت د يو مناسب او معياري مديريت د حتمي او لازمي عناصرو له جملې څخه پر تشکيلاتي برخه باندي د چارو د بڼه موثريت او مثریت لپاره زياته توجو وکړل، د دې لپاره، جي د پوهنتون د علمي، تحصيلي او اداري واحدونو د پلانونو او پاليسيو ترمنځ کومه مغلقتيا، بېچلتيا، گونگوالی. خلل او نيمکړتياوي رامنځته نه سي نو دا يې اړينه وبلل، جي د پوهنتون په تشکيلاتي برخه کي د پلان او پاليسی تر عنوان لاندې يې يو امریت په ۱۳۹۸ ه لمریز کال کښي ايجاد کړ، تر څو د ټولو پوهنتون شمله او امربوطه ادارو له پنځه کلنو ستراتژيکو، کلني کاري پلانونو او پاليسيو د تطبيق، تعقيب، څار، ارزونې او د پلان سويو چارو د تر سره سويو راپورونو او گزارشونو څخه ډاډ او اطمینان تر لاسه کړي؛ نو په همدې غرض د پلان او پاليسي امریت د خپل کاري لايحې له مخي دا مکلفيت په غاړه واخيستی، جي د پوهنتون د پنځه کلن ستراتژیک پلان د کمپټي مسؤليت، د پوهنتون د کلني تطبيقي پلان او د کلني پرمختگ (APR) د راپور چمتو کولو، د پوهنتون د اداري کارمندانو سره د پلان او راپور جوړونې په برخه کښي همبرغي او همکاري تر سره کړې. او همدارنگه د پوهنتون د رهبري هيئت او علمي شورا په غونډو کښي د گډون غړيتوب او د پلانونو، پاليسيو او راپور جوړونې په موخه د پوهنځيو د رئيسانو او مربوطه څانگو له امریتونو سره د ناستي مسؤليت هم ور وسپارل سو.

2 د راپور خالص مطلب:

د بُست پوهنتون د پنځه کلن ستراتيژيک پلان له مخي د (1402) هـ ش کال د کلني تطبيقي پلان د دوهيمې ربعي له تطبيق څخه نظارت د يو تائيد سوي پلان او تقويم له مخي صورت نيسي. ياد نظارت د پوهنتون د علمي شورا د پريکړي پر بنسټ رامنځته کېږي دا نظارت د هري ربعي په پاي کېني د يو ټاکل سوي پلاوي په مرسته تر سره کېږي، دا پلاوي د يو درې کسيزه غړو لخوا تشکيل سوي دی، چې د همدې کلني تطبيقي پلان د تطبيق څخه د نظارت مسؤليت په غاړه لري، چې موخه يې د ستراتيژيک پلان له تطبيق څخه ډاډ او اطمینان تر لاسه کول دي.

د ۱۴۰۲ هـ ش کال لپاره د پوهنتون د تطبيقي د تطبيق څخه د نظارت د پلاوي نوملړ:

| دنده | نوم او تخلص | گڼه |
|---------------------------------------|----------------|-----|
| د پوهنتون علمي مرستيال / د کمېټې مسؤل | عبدالله ضيائي | 1 |
| د پلان او پاليسي امر / د کميټې منشي | ولي محمد لښکري | 2 |
| د انجنييري پوهنځي رئيس / د کمېټې غړی | ولي جان سروری | 3 |

3 د راپور تفصيلي اړخ:


د بُست پوهنتون د پنځه کلن ستراتيژيک پلان له مخي د (1402) هـ ش کال د کلني تطبيقي پلان د دوهيمې ربعي د تطبيق څخه نظارت د مهالویش سره سم په 1402/04/05 نېټه باندې صورت ونيوی. په ياد نظارت او څارنه کې د پوهنتون د تطبيقي پلان پر ټولو پلان سويو فعاليتونو باندې د ټاکل سوي نظارت پلاوي په مرسته د يو منظم ميکانيزم پر بنسټ نظارت تر سره سو، د دې ربعي دنظارت او څارني په پايله کېني د تطبيقي پلان هغه فعاليت، چې په همدې ربعه کېني پلان سوي و د هغوي د تطبيق د معلومولو لپاره مو د يوه چک لسټ په ذريعه باندې د فعاليت تر سره کېدنه په نښته کړل، د (14) اساسي اهدافو په پلان سويو فعاليتونو کېني (7) فعاليتونه په نسبي توگه تر سره سوي دي، (7) فعاليتونه نه دي تر سره سوي د تر سره کېدو په حال کېني دي. د نه تر سره کېدلو عمده ستونزه يې اقتصادي کمزورتيا گڼل کېږي.

د 1402 هـ ش کال د پلان سويو فعاليتونو د پرمختگ د فيصدي اوسط د ټاکل سوي هدف د اندازې مطابق په دوهمه ربعه کېني کېني (50%) سلنه ټاکلای سو.

4. د ۱۴۰۲ کال کلنی عملیاتي پلان د دوهمي ربعي د نظارت چک لسټ:

| عمده ستونزی | عمده لاسته راوړنی | د چارو د تطبیق کچه | | | | | د پلان سره مطابق والی | | | ایا پروگرام پیل سوی | | د نظارت نېټه: | | | |
|----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--|----|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | 1402/06/05 | | د نظارت عنوان: | |
| | | | | | | | | | | | | دوهمه | | د نظارت عنوان | |
| | | | | | | | | | | | | کلنی تطبیقي پلان | | د نظارت د اجرا محل | |
| د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | د پلانونو شمېر | | | |
| اقتصادي ضعف | نه لرو | ✓ | | | | | د بودجي نه شتون | | | ✓ | | د استادانو د ماسټري پروگرام | 1 | | |
| اقتصادي ضعف | نه لرو | | | | | ✓ | د بودجي نه شتون | ✓ | | ✓ | | د علي څېړنو پراخول | 2 | | |
| اقتصادي ضعف | نه لرو | ✓ | | | | | د بودجي نه شتون | | | ✓ | | مرستندويه کورسونه | 3 | | |
| اقتصادي ضعف | نه لرو | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | د لابراتوارونو او کمپيوټر لیبونو پراختیا | 4 | | |
| | کتابونو ډیروالی | | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | کتابتون معیاري کول او پراخول | 5 | | |
| | د پوهنتون پراختیا | | | | | ✓ | د بودجي نه شتون | ✓ | | | ✓ | د پارکینګ پراختیا او د مسجد، د محصلینو او استادانو لپاره د لیلی/استوګنځی او عوندو د هال/تالار رغول | 6 | | |
| اقتصادي ضعف | نه لرو | ✓ | | | | | بی کاري او اقتصادي ضعف | | | ✓ | ✓ | د پوهنتون لپاره د نوی موقیعت انتخاب | 7 | | |
| اقتصادي ضعف | نه لرو | ✓ | | | | | بی کاري او اقتصادي ضعف | | | ✓ | ✓ | د نویو ځانګو (برنامو) رامنځته کول | 8 | | |
| اقتصادي ضعف | نه لرو | ✓ | | | | | بی کاري او اقتصادي ضعف | | | ✓ | ✓ | د نویو پوهنځیو او ډیپارټمنټو ایجاد | 9 | | |
| اقتصادي ضعف | د تجهیزاتو شتون | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | د کدري روغتون پراختیا | 10 | | |
| | د ټولني توجو | | | | | ✓ | | | | | ✓ | د تشویقي او تفریحي پروگرامونو مخته وړل | 11 | | |
| | د ټولني توجو | | | | | ✓ | | | | | ✓ | په ولايتي کچه د پوهني له نظام سره همکاري | 12 | | |
| اقتصادي ضعف | پوهاوی | | | | | | | | | ✓ | | د مطبوعاتي / میدیایي فعالیتونو پروگرام | 13 | | |
| اقتصادي ضعف | نه لرو | ✓ | | | | | د بودجي نه شتون | ✓ | | ✓ | | د تخفیفونو پروگرام | 14 | | |

5. د تطبيقي پلان د دوهمي ربعي د راپور تحليلي چارت:



6. هغه فعاليتونه چي په دوهمه ربعه کښي پلان سوي وه اما تر سره نه سول په لاندي ډول دي:

6.1. د استادانو د ظرفيت لوړوالی په موخه استادان ماسټري ته لېږل.

6.2. مرستندويه کورسونه.

6.3. د لابراتوارونو او کمپيوټر لیبونو پراختيا

6.4. د پوهنتون لپاره د نوی موقیعت انتخاب

6.5. د نویو څانګو (برنامو) رامنځته کول

6.6. د نویو پوهنځیو او ډیپارټمینټونو ایجادول

6.7. د تخفیف پروګرام

پورته ذکر سوي فعالیتونه د بښت پوهنتون د پنځه کلن ستراتیژیک پلان له اساسي او بنسټیزو ستراتیژیکو موخي څخه بلل کېږي. دا

، چي بښت پوهنتون په دې برخه کې پاته راغلی دي عمده ستونزه یې کمه بودجه او اقتصادي مشکلات دي.

7. وړاندیزونه او د هغوي د حل لاري:

| کڼه | وړاندیزونه | حل لاري |
|-----|---|---|
| 1 | د راتلونکي ستراتیژیک پلان د جوړونې په موخه د یوعلمي او تخصصي کمېټې رامنځته کول | د علمي او تحصيلي کچه تر څنګ یې د تجربې او تخصص برخه هم په نظر کېښي ونيول سي |
| 2 | د تیر ستراتیژیک پلان د نه تر سره سویو فعالیتونو د تر سره کېدو په موخه د لوړو زده کړو د محترم وزارت څخه د پوره همکاري غوښتنه | د دریم پړاو ځان ارزونې نه وروسته د بښت پوهنتون محترم مؤسس دي دا غوښتنه د لوړو زده کړو د محترم وزارت سره د امتیاز په ډول شریکه کړي تر څو د ماسټري برنامې ته پوره چمتو والی ونیسي. |
| 3 | د پوهنتون د هري ادارې او بښت لپاره د وړ، با تجربه او مجربو علمي کادرونو کمارنه | د ارزونې او بررسې له مخي دي ټول اداري کارمندان پر خپل وخت و ارزول سي او مربوطه اداره دې په اړه د خپلو پالیسیو او کړنلاو څخه دي په خپلواکه توګه استفاده وکړي او د ارزول سویو اشخاصو په اړه دي خپل پریکړه عملي کړي. |

8 پایله:

دا نتیجه په لاس راځي، چې د 1402 هـ ش کال د کلني تطبيقي پلان ټول هغه فعاليتونه، چې په دوهمه ربعه کېني پلان سوي وه د هغوي له جملې څخه په سل سلنه کېني (50%) سلنه يې تر سره سوي او پاتې نور، چې (50%) سلنه کېري، چې يا تر کار لاندې دي او يا هم د بودجې د نه شتون له امله پر ځای پاتې دي، چې و مو نسوه کولای پر خپل پلان سوي وخت يې تر سره کړو.

د ستراتېژيک پلان د تطبيقي پلان څخه د تطبيق د نظارت د پلاوي لاسليکونه:

د تطبيقي پلان د نظارت غړی: ولي محمد لښکري..... د تطبيقي پلان د نظارت غړی: انجينير ولي جان سروري.....

د تطبيقي پلان د نظارت مسؤل: لاسليک:.....

د پور شرحي سره سم د کلني تطبيقي پلان څخه د تطبيق د نظارت د دوهمې ربعي ترتيب سوي راپور د ستراتېژيک پلان کمیټې په (/ /) 1402 نيټه باندې په () نمبر غونډه کېني تصويب او د پوهنتون د علمي شورا په (/ / 1402) نيټه باندې په () نمبر غونډه کېني تائيد او تصديق سو.

د پوهنتون د علمي شوار د محترم رئيس لاسليک او مهر.....