



د لوړو زده کړو وزارت  
بُست پوهنتون  
علمي معاونیت  
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی

د پوهنځی د ۱۴۰۲ ل کال د تطبیقي پلان د لومړی ربعي د څارراپور

د تطبیقي پلان څخه د څارني کمېټې/هیئت د غړو نوملړ او لاسلیکونه :

کټني	لاسلیک	په کمیټه کي رول	دنده	نوم او تخلص	گڼه
		مسؤل	د تضمین کیفیت فرعي کمیټی مرستیال	سلطان محمد سلطاني	۱
		غړي	دقضا او څارنوالی څانگي امر	بشیر احمد ساپی	۲
		غړي	د اداره او ډیپلوماسي څانگي امر	محمود خان قاسمي	۳

پیل خبري :

ستراتیژیک اهداف د پوهنځی هغه اهداف دي، چي د پوهنځی د راتلونکي سرنوشت سره سرو کار لري او د پوهنځی ټولي لاسته راوړني د ستراتیژیک پلان د تطبیق څخه لاسته راځي، دا چي ستراتیژیک پلان د پوهنځی له دوره مهم فکتور څخه گڼل کیږي، نو باید د یادي برخي د تطبیق څارنه او ارزونه هم وخت په وخت د پلان مطابق تر سره سي. چي د پوهنځی اهداف پر خپل ټاکلي وخت تر لاسه سي.

د یادي برخي د بشپړولو لپاره د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی په کچه د ستراتیژیک پلان د څار کمیټه او هیئت ټاکلی دی، چي د یو منظم او معیاري ټاکل سوي چیک لیست له مخي د پوهنځی د ستراتیژیک پلان څار او نظارت تر سره کړي.

د نظارت په نتیجه کي د پوهنځی رهبري، کارمندانو او استادانو ته د کارونو د تر سره کولو په موخه وړاندیزونه وکړي تر څو د هري برخي فعالیت پر خپل ټاکلي وخت تر سره کړي. او په هغو برخو کي چي ستونزي موجودي دي ورته په نښه او ورته د زیاتي توجو غوښتنه وکړي.

د څار او نظارت د هیئت په مرسته مور کولای سو د پوهنځی د ستراتیژیک پلان د تطبیق اندازه معومه کړو، چي د ربعي/ کال په جریان کي څومره پرمختگ رامنته سوی دی او یا هم د ستراتیژیک پلان د تطبیق پر وړاندي څومره خنډونه شتون لري او د لري کولو لپاره یې باید کوم اقدامات تر سره سی. تر هدف پر ټاکلي وخت د پلان مطابق په بشپړ ډول لاسته راوړل سي.


د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی د (۱۴۰۲) ل ل کال د تطبیقي پلان د لومړي ربعي لپاره پلان سوی او ترسره سوی فعالیتونه:

**د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی د ۱۴۰۲ ل ل کال د ستراتيژیک پلان تطبیقي پلان**

شماره	د پوهنځی د (۱۴۰۲) کال پلان سوی فعالیتونه	پلان د تطبیق څرنګوالي (ترسره سوی/ ندي ترسره سوی)	نه تطبق لاملونه (ستونزي او خنډونه)	حل لاري او د کار د بنسټوالي لپاره وړانديزونه	کتنې
1.	د دریم پړاو ځان ارزوني راپور چمتو کول او اعتبار اخیستنه	د پوهنتون د اعتبار اخیستني په تړاو د دریم پړاو د ځان ارزوني لپاره کوم کارونه چې پلان سوی دي ترسره سوی پدي ربع کي			
2.	داستادانو او محصلینو څېړنو او سمینارونو ته پراخوالی ورکول .	ندی ترسره سوی په لومړي ربع کي د پوهنځي رئیس او دوه تنه محصلینو دوي مقالې په نړیوال جرنال کي د نشر لپاره ټاکلي وی چې کار یې باندي کړي خو نشر به راتلونکي ربع کي سي	د دریم پړاو ځان ارزوني راپور چمتو کول	د کادري استادانو مقررول. علمي څېړنو ته د بودیچې مشخصول. د انټرنیټ اسانتیا رامنځته کول.	داستادانو او محصلینو څېړنو او سمینارونو ته پراخوالی ورکول .
3.	د ظرفیت لوړوالي	د ځانکي استادان او محصلینو ته د تدریس اصلاحي ارزوني او د استاد د ځان ارزوني سمینار ترتیب او ارایه سوی دی، او همداشان د مجابرت د ورځې په پار نړیوال کنفرانس دایر کړ چې محصلینو او استادانو په نوموړي کنفرانس کي کېدون وکړ.			
4.	د نویو محصلینو جلب او جذب ( د تیرکال پاته مورد)	په دي ربع کي فعالیت ندي ترسره	د محصلینو نه علاقه	دولتي ادارو سره تفاهم لیکومه امضا کول	
5.	ملي او نړیوالي اړیکي (فعالیتونه)	د مهاجرت نړیوالي ورځې په پار نړیوال کنفرانس اونلین کنفرانس جوړ سو چې د استرالیا او امریکا څخه میلمانه مو درلودل او څلور مقالې مو په اړوند موضوع باندي د استاد او محصلینو له خوا وړاندي سو			
6.	عملي کارونو ته پراختیا ورکول	فعالیت ندي ترسره وی	د دریم پړاو ځان ارزوني راپور جوړل		
7.	په ټولنه کي ونډه	د مهاجرت نړیوالي ورځې په پار نړیوال کنفرانس اونلین کنفرانس جوړ سو چې د استرالیا او امریکا څخه میلمانه مو درلودل او څلور مقالې مو په اړوند موضوع باندي د استاد او محصلینو له خوا وړاندي سو			
8.	حقوقی کلینک (۱۴۰۱) کال پروژه	د پوهنځي په چوکاټ د پوهنتون په مالي لګښت په ۱۴۰۱ کال کي د میزان میاشت کي شروع سوی و چې د ۱۴۰۲ کال تر لومړي ربع پوري دوام وکړ			

9.	د ټکنالوژی څخه استفاده	LCD یوازې د تدریس لپاره تدریسي سلايدونه ترتیب سوي او د له لاري محصلینو ته وړاندي سوي دي.		
10	د فزیکي او برېښنايي کتابتون غني کول	د پوهنځي او خانکي په کچه د فزیکي کتابتون لپاره (۳۰) جلدو بېلابیل کتابونه خریداري سوي دي. او همداشان د پوهنځي کتابتون جوړ او غني کړل سو		
11	ستاينغوندي (تسويقي) پروگرامونه د ايرول.	تسويقي پروگرامونه ددي لپاره د ايريري چي ترڅو استادان او محصلين تسويقي سي	په راتلونکي ربع کي دي	د محصلينو د تسويقي په موخه بايد ياد پروگرام تر سره سي.
12	د محصل د نړيوالي ورځي نمانځل	ترسره سوي دي ندي	د محصل نړيواله ورځ په دريمه ربعه کي ده.	د محصلينو د تسويقي په موخه بايد و نمانځل سي.
13	د تفاهم ليکونو لاسليکول.	ترڅو بڼه او منظمي اړيکي د خصوصي سکتور او دولتي ادارو سره	د ځينو ادارو نه دلچسپي	

### د تطبيقي پلان د لومړي ربعي راپور د پلان له مخي تحليلي چارټ :



## د راتلونکي ربعي لپاره د هیئت له خوا وړاندیز سوي فعالیتونه:

- هوکړه لیکونو له لپاره د ادارو سره لیده کاته
- ستایفونډه (تشویقي پروگرام) دایرول
- عملي کارونو لپاره زمينه مساعده کول او پراختیا ورکول
- داستادانو او محصلینو څېړنو او سمینارونو ته پراخوالی ورکول .


## هغه عمده پلان سوي فعالیتونه چې په تېره ربعه کې پلان سوي او ترسره سوي نه دي:

- ستایفونډه (تشویقي پروگرام) دایرول
- د حقوقي کلینک بیا فعالیدل
- عملي کارونو ته پراختیا ورکول
- داستادانو او محصلینو څېړنو او سمینارونو ته پراخوالی ورکول

## د ستراتیژیک پلان د تطبیقي پلان د څخه د څار کمیتی نتیجه گیری:

- د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی تطبیقي پلان د ۱۴۰۲ ل ل کال په لومړی ربعه کې بشپړ سوی دی، نو په دې اساس یې ځیني فعالیتونه په لږ ځنډ سره تر سره سوي دي. خو په ټوله کې د پوهنځی تطبیقي پلان نسبتاً ډیر ښه کی تطبیق سوی دی ځیني کارونو څخه یاداوري
- د دریم پړاو ځان ارزوني راپور چمتو کول او اعتبار اخیستنې په تړاو د دریم پړاو د ځان ارزوني راپور چمتو کولو لپاره ډیری هلی څلی وکړي
- حقوقي کلینک (۱۴۰۱) کال پروژه: د حقوقي کلینک پروژه په ډیر ښه شکل په ۱۴۰۱ کال میزان کې شروع شوه چې په ښه شکل سره پدې ربعي کې تدریسی بهیر خلاص سو او فراغت یې په راتلونکي ربع کې به خلاص سي
- ملي او نړیوالې اړیکې (فعالیتونه): د مهاجرت نړیوالې ورځې په پار نړیوال اونلین کنفرانس جوړ سو چې د استرالیا او امریکا څخه میلمانه مو درلودل او څلور مقالې مو په اړوند موضوع باندې د استاد او محصلینو له خوا وړاندې سو او ځیني نورو واړه کارونه په ډیر ښه ډول ترسره سوي خو ځیني مهم مسایل بیا د کاری بوختیا له امله ندې ترسره چې باید ترسره وای لکه محصلینو عملی کارونو زمينه مساعده کول ، د حقوقي کلینک بیا فعالیدل او ځیني نور هم مسایل موجود ول چی باید ترسره سواي خو ندې ترسره سوي چې تحلیلي چارې کې ښودل شوي دي

## د تطبيقي پلان لومړي ربعي راپور تحليلي چارټ



### د ستراتيژيک پلان تطبيقي پلان د څار کمېټې د هيئت غړو تائيد:

سلطان محمد سلطاني د څار کمېټې مسؤل

لاسليک:.....

محمود خان قاسمي د څار کمېټې غړی

لاسليک:.....

بشير احمد ساپي د څار کمېټې غړی

لاسليک:.....

پورته راپور د ستراتيژيک پلان د فرعي کمېټې د ( / / ۱۴۰۲ ) نېټې په ( ) گڼه غونډه کې تائيد سو.

د کمېټې د مسؤل لاسليک:.....

پورته راپور د پوهنځي د علمي شورا د ( / / ۱۴۰۲ ) نېټې په ( ) گڼه غونډه کې تائيد سو.

د علمي شورا د مسؤل لاسليک:..... او مهربان: